



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0196	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	SETIC	SETIC	03/06/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0195	Implantação do SEI Julgar no TJAC	ASTIC	COPAD	31/03/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0194	Plano de Ação iGovTIC-JUD 2026	SETIC	SETIC	18/04/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0193	Plano Operacional 2025 SEGOF	SEGOF	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0192	Plano Operacional 2025 SELGA	SELGA	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0191	Plano Operacional 2025 SUTRA	SUTRA	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0190	Plano Operacional 2025 SEINF	SEINF	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0189	Plano Operacional 2025 SUINF	SUINF	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0188	Plano Operacional 2025 SEGOV	SEGOV	SEGOV	31/12/2025	Não iniciado	R\$ 0,00
#0187	Execução do Plano de Contratações de Soluções de TIC 2026	SETIC	SETIC	31/12/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0186	Plano anual de capacitações de TIC	SETIC	SETIC	31/12/2025	Cancelado	R\$ 0,00
#0185	Execução do Plano Anual de Capacitações de TIC 2025	SETIC	SETIC	01/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0184	Plano Operacional 2025 SETIC	SETIC	SEGOV	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0183	Planejamento Estratégico TJAC 2021-2026	TJAC	TJAC	31/12/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0171	Criação e Implantação do Laboratório de Inovação - OPALALAB	STIC	PRESIDENCIA	11/12/2020	Finalizado	R\$ 0,00
#0170	Banco de Boas Práticas TJ-PI	SEGES	SEGES	15/09/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0168	Implantação do Núcleo da Justiça 4.0 (Programa Justiça 4.0 - CNJ)	SUJECC	SEGES	31/03/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0167	Virtualização de Processos Físicos - 2º Grau	SEJU	SEJU	25/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0165	Instituição da Agenda Estratégica Anual do Poder Judiciário	SEGES	SEGES	14/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0164	Virtualização de Processos Físicos - 1º Grau	DIS1GRATER	SECCOR	31/07/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0163	PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento	SEGES	SEGES	27/11/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0162	Plenário Virtual - Turmas Recursais dos Juizados Especiais - Via PJE	SUJECC	SUJECC	18/03/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0160	TJ-PI Informa	STIC	PRESIDENCIA	15/12/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0158	Pesquisa de Satisfação Interna TJPI	SEGES	SEGES	09/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0157	Reformulação do manual de atribuições das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	SEGES	SEGES	30/06/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0156	PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ	SEGES	SEGES	31/01/2022	Em andamento	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0155	Painel de BI com foco na Administração Superior	SEGES	SEGES	18/11/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0154	Guia Simplificado dos Procedimentos das Coordenadorias Judiciárias para Estagiários	COOJUDPLE	COOJUDPLE	03/11/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0153	IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DE SALAS DE DEPOIMENTO ESPECIAL	CGJ	CGJ	30/11/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0152	Etiqueta e conduta em aplicativos de mensagem instantânea	SECPRE	SECPRE	29/10/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0149	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	NUCREGFUN	CGJ	21/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0148	Central de Jurisprudência do TJPI	SEGES	PRESIDENCIA	19/12/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0141	Reestruturação das Coordenadorias Cível, Criminal e Pleno	SEJU	SEJU	31/08/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0140	Projeto de 100 Dias de Baixa Processual	SEJU	SEJU	28/04/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0136	Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022	NUCJUSRES	NUCJUSRES	31/12/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0135	Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI	SEGES	SEGES	30/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0134	Elaboração de Manual do Estagiário TJ /PI	SEAD	SEAD	30/09/2021	Em andamento	R\$ 0,00
#0065	Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos	SIS-ADMIN	STIC	31/12/2022	Em andamento	R\$ 0,00
#0002	MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas	CEM	CEM	03/02/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0001	Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.	SEGES	SEGES	23/03/2022	Finalizado	R\$ 1.000,00

TOTAL: 40 PROJETOS